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ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA  



Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

1 Serviços preliminares (plano de trabalho e credenciamento) 100%

2 Levantamento documental 100%

3 Levantamento fotográfico - por edificação 100%

4 Prontuário de Instalações Elétricas - por edificação 24% 24% 24% 28%

5 Relatório Técnico de Inspeções - por edificação 24% 24% 24% 28%

6 Estudo de Energia Incidente (ATPV) - por edificação 24% 24% 24% 28%

7 Plano de Ação para Adequações 100%

8 Orçamento 100%

Contratação de empresa especializada para realização de levantamento técnico em campo, elaboração do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE)e 
Diagnóstico de Conformidade à NR10 das edificações e instalações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), compreendendo a 

realização do Relatório Técnico de Inspeção (RTI), o Cálculo de Energia Incidente (ATPV), a identificação de não conformidades, análise de riscos e 
proposição de plano de ação — com especificações técnicas suficientes para subsidiar futura contratação destinada à adequação das instalações e 

obtenção do laudo de conformidade à NR-10 


